

La réception de vos pièces de maintien de droits se fait au sein de tout notre réseau d'agences du 1^{er} septembre au 31 décembre 2026, mais la CNPS déploie également ses équipes dans les localités et sur les sites suivants :

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027			
AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
ABENGOUROU	MAIRIE AGNIBILEKROU	14/09/26	17/09/26
	S/P YAKASSE FEYASSE	18/09/26	18/09/26
	S/P NIABLE	21/09/26	22/09/26
	MAIRIE BETTIE	23/09/26	24/09/26
	COOPEC EBILASSOKRO	25/09/26	25/09/26
	S/P ZARANZOU	25/09/26	25/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027			
AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
ABOBO	MAIRIE ABOBO	01/09/26	30/09/26
	MAIRIE ANYAMA	07/10/26	09/10/26
	MAIRIE ALEPE	12/10/26	13/10/26
	MAIRIE ANYAMA	26/10/26	26/10/26
	MAIRIE ALEPE	28/10/26	28/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
ADJAME	MAIRIE ADJAME	01/09/26	04/09/2026
	MAIRIE ATTECOUBE	01/09/26	04/09/26
	MAIRIE ADJAME	04/09/26	11/09/26
	MAIRIE ATTECOUBE	04/09/26	11/09/26
	MAIRIE ADJAME	14/09/26	18/09/26
	MAIRIE ATTECOUBE	14/09/26	18/09/26
	MAIRIE ADJAME	21/09/26	25/09/26
	MAIRIE ATTECOUBE	21/09/26	25/09/26
	MAIRIE ADJAME	28/09/26	30/09/26
	MAIRIE ATTECOUBE	28/09/26	30/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
ADZOPE	MAIRIE D'ADZOPE	01/09/26	04/09/26
	AGENCE CNPS ADZOPE	01/09/26	31/12/26
	DEPARTEMENT D'AKOUBE	07/09/26	11/09/26
	DEPARTEMENT D'ADZOPE ET LA COMMUNE DE YAKASSE- ATTOBROU	14/09/26	18/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
AGBOVILLE	CNPS AGBOVILLE	01/09/26	31/12/26
	MAIRIE D'AGBOVILLE	01/09/26	11/09/26
	MAIRIE DE RUBINO	14/09/26	15/09/26
	S/P ABOUDE	17/09/26	18/09/26
	MAIRIE D'AZAGUIE	21/09/26	26/09/26
	S/P GUESSIGUIE	28/09/26	29/09/26
	S/P ATTOBROU	30/09/62	30/09/26
	S/P LOVIGUIE	01/10/26	01/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
BONDOUKOU	BONDOUKOU	01/09/26	14/09/26
	DOROPPO	14/09/26	14/09/26
	TEHINI	15/09/26	15/09/26
	BOUNA	16/09/26	17/09/26
	NASSIAN	18/09/26	18/09/26
	TRANSUA	05/10/26	05/10/26
	ASSUEFRY	06/10/26	06/10/26
	KOUASSI DATEKRO	08/10/26	08/10/26
	SANDEGUE	09/10/26	09/10/26
	KOUN-FAO	12/10/26	12/10/26
	TANKESSE	13/10/26	13/10/26
	TANDA	19/10/26	20/10/26
	TABAGNE	21/10/26	21/10/26
	GOUMERE	22/10/26	22/10/26
	TAMBI	03/11/26	03/11/26
	SOROBANGO	04/11/26	04/11/26
	SAPLI	05/11/26	05/11/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
BONOUA	SITE AGENCE	01/09/26	31/12/26
	MAIRIE DE BONOUA	01/09/26	04/09/26
	MAIRIE D'ABOISSO	07/09/26	10/09/26
	MAIRIE D'AYAME	11/09/26	11/09/26
	MAIRIE DE MAFERE	14/09/26	14/09/26
	MAIRIE DE TIAPOUM	15/09/26	15/09/26
	SOUS-PREFECTURE D'ASSINIE	16/09/26	16/09/26
	MAIRIE D'ADIAKE	17/09/26	18/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
BOUAKE	MAIRIE DE DIANRA	05/10/26	05/10/26
	MAIRIE DE SARHALA	05/10/26	05/10/26
	MAIRIE DE MANKONO	06/10/26	06/10/26
	MAIRIE DE TIENINGBOUE	07/10/26	07/10/26
	MAIRIE DE KOUNAHIRI	08/10/26	08/10/26
	MAIRIE DE SATAMA SOKORO	12/10/26	12/10/26
	MAIRIE DE SATAMA SOKOURA	12/10/26	12/10/26
	MAIRIE DE BASSAWA	12/10/26	12/10/26
	MAIRIE DE DABAKALA	13/10/26	13/10/26
	MAIRIE DE BONIERE	13/10/26	13/10/26
	FOYER DE FOUMBOLO	14/10/26	14/10/26
	MAIRIE DE NIAKARA	19/10/26	19/10/26
	MAIRIE DE TORTIYA	19/10/26	19/10/26
	MAIRIE DE TAFIRE	20/10/26	20/10/26
	MAIRIE DE BADIKAHA	20/10/26	20/10/26
	MAIRIE DE KATIOLA	21/10/26	21/10/26
	MAIRIE DE DIABO	26/10/26	26/10/26
	MAIRIE DE BOTRO	26/10/26	26/10/26
	MAIRIE DE BODOKRO	27/01/26	27/10/26
	FOYER DE N'GUESSANKRO	27/10/26	27/10/26
	MAIRIE DE BEOUMI	28/10/26	28/10/26
	MAIRE DE SAKASSOU	29/10/26	29/10/26
	FOYER DE YABLASSOU	29/10/26	29/10/29

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027			
AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
COCODY	HOTEL COMMUNAL DE COCODY	01/09/26	11/09/26
		01/09/26	11/09/26
		01/09/26	11/09/26
		01/09/26	11/09/26
		01/09/26	11/09/26
		01/09/26	11/09/26
	MAIRIE ANNEXE DE DJOROGOBITE	01/09/26	11/09/26
		01/09/26	11/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027			
AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
DALOA	BEDIALA	14/09/26	14/09/26
	GOHITAFLA	15/09/26	15/09/26
	ZUENOULA	16/09/26	16/09/26
	COMPLEXE SUCRIER ZUENOULA	17/09/26	17/09/26
	ZOUKOUGBEU	21/09/26	21/09/26
	GUESSABO	21/09/26	21/09/26
	ISSIA	22/09/26	22/09/26
	SAIOUA	23/09/26	23/09/26
	GADOUAN	24/09/26	24/09/26
	BONON	05/10/26	05/10/26
	BOUAFLE	06/10/62	07/10/26
	PAKOUABO	08/10/26	08/10/26
	KANI	12/10/26	12/10/26
	SEGUELA	13/10/26	13/10/26
	VAVOUA	14/10/26	15/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
DAOUKRO	ARRAH (A LA MAIRIE)	21/09/26	21/09/26
	KOTOBİ (CENTRE DE COLLECTE DES PRODUITS VIVRIERS)	22/09/26	22/09/26
	M'BATTO (FOYER POLYVALENT)	23/09/26	23/09/26
	BONGOUANOU (FOYER DES JEUNES)	24/09/26	26/09/26
	TIEMELEKRO (LA SALLE DE LA MAIRIE)	01/10/26	01/10/26
	ANOUMABA (LA SALLE DE LA MAIRIE)	02/10/26	02/10/26
	M'BAHIKRO (LA SALLE DE LA MAIRIE)	28/09/26	28/09/26
	ANANDA (A LA SOUS-PREFECTURE)	29/09/26	29/09/26
	PRIKRO (LA SALLE DE LA MAIRIE)	29/09/26	29/09/26
	OUELLE (LA SALLE DE LA MAIRIE)	30/09/26	30/09/26
	ETTROKRO (A LA MAIRIE)	30/09/26	30/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
DIVO	MAIRIE DE FRESCO	07/09/26	11/09/26
	MAIRIE DE LAKOTA	14/09/26	15/09/26
	SOUS PREFECTUE DE ZIKISSO	16/09/26	16/09/20
	SOUS PREFECTURE DE GUITRY	17/09/26	17/09/26
	MAIRIE DE HIRE	18/09/26	18/09/26
	SOUS PREFECUTRE DE TIASSALE	21/09/26	22/09/26
	MAIRIE DE N'DOUCI	23/09/26	24/09/26
	MAIRIE DE TAABO	25/09/26	25/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
GAGNOA	AGENCE CNPS DE GAGNOA	01/09/26	30/11/26
	MAYO (MAIRIE)	14/09/26	14/09/26
	YACOLI (MAIRIE)	14/09/26	14/09/26
	GRAND-ZATTRY (MAIRIE)	15/09/26	15/09/26
	SOUBRE (FOYER DES JEUNES)	16/09/26	18/09/26
	DIEGONEFLA (MAIRIE)	22/09/26	22/09/26
	SCIERIE JACOB (DOMICILE DE LA PRESIDENTE DES RETRAITES)	23/09/26	23/09/26
	OUME (CENTRE CULTUREL)	24/09/26	25/09/26
	OURAGAHIO AU SEIN DE LA MAIRIE	30/09/26	30/09/26
	BAYOTA (SOUS-PREFECTURE)	30/09/26	30/09/26
	SINFRA (LA MAIRIE)	01/10/26	02/10/26
	GUIBEROUA (MAIRIE)	07/10/26	07/10/26
	BUYO (MAIRIE)	08/10/26	09/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
KORHOGO	AGENCE KORHOGO	01/09/26	30/11/26
	MAIRIES DE DIKODOUGOU ET GUIEMBE	01/09/26	01/09/26
	MAIRIES DE NAPIE ET TIORO	02/09/26	02/09/26
	MAIRIES DE KOMBORODOUGOU ET KARAKORO	03/09/26	03/09/26
	MAIRIE DE SINEMATIALI	04/09/26	04/09/26
	MAIRIE DE OUANGOLO	07/09/26	07/09/26
	MAIRIES DE DIAWALA ET NIELLE	08/09/26	08/09/26
	CENTRE POLYVALENT DE FERKE	09/09/26	11/09/26
	MARIE DE KOUMBALA	10/09/26	10/09/26
	SUCAF 1 PLACE TBO	14/09/26	15/09/26
	SUCAF 2 ECOLE MATERNELLE EXTENSION	16/09/26	17/09/26
	MAIRE DE KONG	17/09/06	17/09/26
	MAIRIE DE TENGRELA	21/09/26	21/09/26
	MAIRIES DE KOUTO ET KASSERE	22/09/26	22/09/26
	MAIRIES DE GBON ET KOLIA	23/09/26	23/09/26
	FOYER DES CHEFS TRADITIONNELS DE BOUNDIALI	24/09/26	25/09/26
	MAIRIE DE M'BENGUE	28/09/26	28/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
APS KOUMASSI	MAIRIE DE KOUMASSI	01/09/26	15/09/26
	MAIRIE DE KOUMASSI (ANNEXE)	01/09/26	15/09/26
	MAIRIE DE MARCORY	01/09/26	15/09/26
	MAIRIE DE MARCORY (ANNEXE) - ANOUMANBO	01/09/26	15/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
APS MAN	Man, salle de conférence de la Mairie	01/09/26	04/09/26
	TAI, salle polyvalente	07/09/26	07/09/26
	ZAGNE, sous-préfecture	08/09/26	08/09/26
	TOULEPLEU, salle de la Mairie	09/09/26	09/09/26
	BLOLEQUIN, salle de la Mairie	10/09/26	10/09/26
	DANANE, salle de la Mairie	14/09/26	15/09/26
	ZOUAN-HOUNIEN	16/09/26	16/09/26
	SANGOUINE, salle de la Mairie	17/09/26	17/09/26
	MAHAPLEU, salle de la Mairie	18/09/26	18/09/26
	GUIGLO, Sous-préfecture, local du bureau périodique	21/09/26	21/09/26
	DUEKOUE, salle polyvalente de la Mairie	22/09/26	22/09/26
	BANGOLO, salle de la Mairie	23/09/26	23/09/26
	LOGOUALE, salle de la Mairie	24/09/26	24/09/26
	COMPLEXE SUCRIER BOROTOU-KORO et KORO	28/09/26	29/09/26
	TOUBA, salle de la Mairie	30/09/06	30/09/26
	OUANINOUE, salle de la Mairie	01/10/26	01/10/26
	KOUIBLY, salle de la Mairie	05/10/26	05/10/26
	FACOBLY, salle de la Mairie	06/10/26	06/10/26
	BIANKOUMA, salle de la Mairie	07/10/26	08/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
ODIENNE	AGENCE ODIENNE	01/09/26	05/09/26
	AGENCE ODIENNE	07/09/26	11/09/26
	MAIRIE TIEME,MAIRIE SAMANKOUGOLO ;MAIRIE MADINANI ;MAIRIE GOULIA ; MAIRIE KANIANSO ;MAIRIE SEGUELON	14/09/26	18/09/26
	MAIRIE SAMATIGUILA ,MAIRIE MINIGNAN ;VILLAGE sananferedougou ;VILLAGE GOUARINI ;MAIRIE TIENKO ;VILLAGE SAMANGO	21/09/26	25/09/26
	MAIRIE SEYDOUGOU ;MAIRIE GBELEBAN ;VILLAGE GBANHANLA ;VILLAGE FARALA	28/09/26	02/10/26
	MAIRIE DIOULATIEDOUGOU ; VILLAGE NAFANA-farakoro ;VILLAGE SANAKORоба	05/10/26	09/10/26
	MAIRIE BAKO ;VILLAGE linguesso ;VILLAGE SOKORODOUGOU ;VILLAGE kahanso ;VILLAGE yamatokoya ;VILLAGE BOUGOUSSO ;VILLAGE sanakoroba	12/10/26	16/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027			
AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
PLATEAU	MAIRIE DU PLATEAU	01/09/26	04/09/26
		07/06/26	11/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027			
AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
SAN PEDRO	MAIRIE DE GRAND BEREBY	07/09/26	10/09/26
	SOUS-PREFECTURE DE GABIADJI	14/09/26	14/09/26
	MAIRIE DE MEAGUI	15/09/26	17/09/26
	MAIRIE DE SASSANDRA	21/09/26	24/09/26
	MAIRIE DE TABOU	27/09/26	29/09/26
	SOUS-PREFECTURE DE OLODIO	30/09/26	30/09/26
	MAIRIE DE GRABO	01/10/26	01/10/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
TREICHVILLE	MAIRIE GRAND BASSAM	01/09/26	11/09/26
	MAIRIE TREICHVILLE	01/09/26	04/09/26
		07/09/26	11/09/26
		14/09/26	18/09/26
	MAIRIE PORT BOUET	01/09/26	04/09/26
		07/09/26	11/09/26
		14/09/26	18/09/26
		21/09/26	25/09/26
		28/09/26	30/09/26
	GONZAQUEVILLE (FOYER D'ANANI)	01/09/26	04/09/26
		07/09/26	11/09/26
		14/09/26	18/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
YAMOOUSSOUKRO	AGENCE DE YAMOOUSSOUKRO	01/09/26	30/11/26
	MAIRIE DE DJEKANOU	07/09/26	07/09/26
	MAIRIE DE KOKOUMBO	07/09/26	07/09/26
	SALLE UJECODI DE DIMBOKRO	14/09/26	16/09/26
	MAIRIE DE TOUMODI	17/09/26	18/09/26
	MAIRIE DE TIEBISSOU	21/09/26	21/09/26
	MAIRIE DE DIDIEVI	22/09/26	22/09/26
	MAIRIE DE TIE N'DIEKRO	22/09/26	22/09/26
	MAIRIE DE KOUASSIKOUASSIKRO	23/09/26	23/09/26
	MAIRIE DE BOCANDA	24/09/26	25/09/26

PLANNING DE PASSAGE OPERATION CV 2026-2027

AGENCE	SITE	DATE DE DEBUT	DATE DE FIN
YOPOUGON	MAIRIE DE YOPOUGON	01/09/26	30/09/26
	DABOU	07/09/26	11/09/26
	GRAND-LAHOU	14/09/26	15/09/26
	SIKENS	16/09/26	17/09/26
	JACQUEVILLE	21/09/26	23/09/26
	SONGON	24/09/26	25/09/26
	SONGON-DABOU-GRAND LAHOU	09/11/26	12/11/26
	JACQUEVILLE-SIKENS	09/12/26	11/12/26